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Izvleček 
Na državnem cestnem omrežju Republike Slovenije je zaradi dotrajanosti omejena skupna 
dovoljena masa vozil na 15 premostitvenih objektih. Nastala situacija je posledica 
konstantnega krčenja sredstev za državne ceste v zadnjih letih, zato potrebne ter že 
načrtovane sanacije niso bile izvedene. Rešitev nastalih težav je izključno sanacija 
premostitvenih objektov. 
 
Panoga gradbeništvo je tipično storitvena dejavnost in ena izmed pokazateljev vlaganja 
države v infrastrukturo. Gradnja večine objektov predstavljajo obsežna in kompleksna dela. 
Problem se kaže v obvladovanju informacij, ki naraščajo z obsegom in številom projektov. 
Gradbena podjetja uporabljajo različna informacijska orodja, ki jim lajšajo načrtovanje in 
spremljanje procesa gradnje, tako se pojavi nepovezljivost med posameznimi orodji. 
Posledice tega so nepreglednost podatkov, nezmožnost avtomatiziranega prenosa podatkov 
ter vprašljiva kakovost in varnost posameznih podatkov. 
 
V prvem delu diplomskega dela smo na splošno predstavili problematiko premostitvenih 
objektov z vidika poškodb ter obrazložili pomembnost sprotnega ugotavljanja in saniranja 
poškodb. Na podlagi konkretnega primera (most Dolsko) smo podali opis poškodb ter 
predlog sanacijskih ukrepov. V nadaljevanju dela je predstavljena priprava projekta za 
izdelavo terminskega plana in ponudbenega tehno-ekonomskega elaborata. Priprava 
vsebuje: popis del, strukturo projekta (WBS) in lokacijski potek del. Pri izdelavi popisa del in 
strukturiranju projekta sta bili uporabljeni programski orodji Xpert in MS Project. V 
sodelovanju s projektantom smo izdelali lokacijski potek izvedbe del, ki služi kot pomoč pri 
natančnejši izdelavi terminskega plana.   
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Abstract 
On the Slovenian national road network a total of 15 bridges have a weight limit restriction 
due to their poor condition. Their condition is a result of cuts in funding of remedial works in 
recent years; consequently already planned remedial works were not undertaken. To remedy 
the problem rehabilitation of these bridges needs to be performed. 
 
Construction industry is a typical business activity and one of the key indicators of state 
investment in infrastructure. The construction of most structures represents the extensive 
and complex range of activities. The problem is reflected in the management of information, 
which increases with the size and number of projects. Construction companies use different 
IT tools that facilitate their planning and monitoring of the construction processes which may 
result in bad connectivity between different tools used. The result is a lack of transparency of 
information, inability to automate data transfer, questionable quality and safety of data. 
 
In the first part of the thesis general problems related to damage of bridges and the 
importance of their assessment and remediation are presented. Based on the actual case 
(Dolsko bridge) the description of common types of damages and a proposal for remedial 
action are discussed. The second part of the thesis presents the preparation of the project 
bill of quantities as a tender documentation. Preparation includes: project scope definition as 
work breakdown structure (WBS) and location of the course. Structured bill of quantities is 
prepared using Xpert project management tool and exported to MS Project. In collaboration 
with the designers, a locational course of execution of works, which serves as an aid in the 
production of accurate schedule was created. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
V zadnjem letu so zaradi dotrajanosti na državnem cestnem omrežju Republike Slovenije 
omejili skupno dovoljeno maso vozil na 15 premostitvenih objektih. Za takšen ukrep se je 
Direkcija Republike Slovenije za ceste odločila na podlagi statičnih presoj, ki niso ustrezale 
današnjim predpisom. Posledice znižanja nosilnosti premostitvenih objektov občutijo 
predvsem tovorna vozila, ki so težja od predpisane nosilnosti. Vozila morajo opraviti daljše 
transportne poti oziroma zaradi izmeničnega prometa časovno daljše transporte. Takšen 
ukrep podaljšuje prevozno pot, povečuje stroške transporta in zmanjšuje konkurenčnost 
našega gospodarstva. Nastala situacija je posledica konstantnega krčenja sredstev za 
državne ceste v zadnjih letih, zato potrebne ter že načrtovane sanacije niso bile izvedene. 
Rezultat tega je slabo stanje cest in objektov na njih. Rešitev nastalih težav je izključno 
sanacija premostitvenih objektov (Kocjan in Zvasnik, 2014). Panoga gradbeništva je tipično 
storitvena dejavnost in ena izmed pokazateljev vlaganja države v infrastrukturo. Gradnja 
večine objektov predstavljajo obsežna in kompleksna dela, kar zahteva usklajenost aktivnosti 
in virov. Problematika se kaže v obvladovanju informacij, ki naraščajo z obsegom in številom 
projektov, velikostjo projektnih skupin in skupnim številom vseh udeležencev na projektu. 
Večina gradbenih podjetij uporablja različna informacijska orodja skozi posamezne faze 
gradnje (koncipiranje, konstruiranje, priprava na gradnjo, izvedba), ki jim lajšajo načrtovanje 
in spremljanje procesa gradnje. Ta orodja zaradi specifičnosti področja ali okolja večinoma 
niso povezljiva med seboj, podatki v njih so vidni samo zaposlenim, ki aktivno sodelujejo na 
projektu in pogosto niso zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom in morebitno izgubo 
podatkov. Tako se srečujemo z nepreglednostjo podatkov, nezmožnostjo avtomatiziranega 
prenosa podatkov med rešitvami ter vprašljivo kakovostjo in varnostjo posameznih podatkov. 
Rezultat je slabo obvladovanje projektov, kar je najpogostejši dejavnik za neuspešno 
doseganje ciljev projektov in v končni fazi slabo poslovanje gradbenih podjetij (Strah in sod., 
2011).  
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1.2 Cilji naloge 
Cilj diplomskega dela je predstaviti splošno problematiko premostitvenih objektov z vidika 
poškodb ter pojasniti pomembnost sprotnega ugotavljanja in saniranja poškodb. Na podlagi 
konkretnega primera (most Dolsko) je podan opis poškodb ter predlog sanacije. V 
nadaljevanju diplomskega dela je predstavljena priprava projekta za izdelavo terminskega 
plana in ponudbenega tehno-ekonomskega elaborata. Priprava vsebuje: popis del, strukturo 
projekta (WBS) in lokacijski potek del. Pri izdelavi popisa del in strukturiranju projekta sta bila 
uporabljena programska orodja Xpert in MS Project. V sodelovanju s projektantom pa smo 
izdelali lokacijski potek del, ki je podlaga za natančnejšo izdelavo terminskega plana. 
1.3 Zasnova naloge 
V diplomski nalogi smo obravnavali sanacijo mostu čez Savo v Dolskem. V prvem delu smo 
opisali vzroke za nastanek propadanja premostitvenih objektov, čemur sledi opis poškodb, ki 
so bile evidentirane na mostu čez Savo v Dolskem. Iz že izdelane projektne dokumentacije 
(Štampfl in Gerbec, 2012) smo povzeli popise za izvedbo sanacijskih del, ki so služili kot 
vhodni podatki za programsko orodje Xpert. S programom MS Project smo izdelali strukturo 
projekta (WBS) in lokacijski potek izvedbe del, ki pripomoreta k natančnejši pripravi 
terminskega plana in ponudbenega tehno-ekonomskega elaborata. 
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2 MOSTOVI IN NJIHOVE POŠKODBE 
2.1 Splošno o mostovih 
S pojmom most v inženirski praksi imenujemo objekt, po katerem vodi pot čez globinske 
ovire. To so na primer: reke, doline, soteske, morske ožine, ceste in druga infrastruktura. 
Most je tako v ožjem smislu objekt, ki služi premostitvi prometnice preko vodotoka ali druge 
globinske ovire. Na slovenskem ozemlju imamo bogato zgodovino gradnje mostov. Prve 
elemente mostnih gradenj so uporabili koliščarji na Ljubljanskem barju. Resnejše mostne 
konstrukcije so na naših tleh zgradili Rimljani, ki so gradili ločne konstrukcije iz kamna in pri 
tem dosegali do 35 m razpone. Za najstarejši ohranjeni most v Sloveniji velja Kamniti ali 
Kapucinski most v Škofji Loki. Večinoma so v srednjem veku za gradnjo mostov uporabljali 
les, ki pa ni bil obstojen. Manjše kamnite mostne konstrukcije so nastale le na najbolj 
obremenjenih trgovskih poteh. Med večje in zahtevnejše masivne mostove, zgrajene iz 
kamna, lahko štejemo še most čez Sočo v Kanalu, ki pa se ni ohranil (Humar in Kladnik, 
2000). Zgodovinski razvoj betonskih mostov je tesno povezan z mejniki v razvoju 
konstrukcijskega betona. Leta 1824 je Anglež John Aspden razvil »Portland cement«, nakar 
je sledil nagel razvoj tega hidravličnega veziva. Mostovi, ki so bili izdelani iz betona, so bili po 
konstrukcijskem sistemu enakovredni zidanim kamnitim mostovom in so izkoriščali tlačno 
trdnost betona, ki je bistveno večja od njegove natezne trdnosti (Lopatič, 2013). V drugi 
polovici 19. stoletja se je v mostogradnji pričel uporabljati armirani beton, ki je v prvem 
desetletju iz gradbeništva izrinil kamnite in betonske mostove. Od tedaj navedeni material 
prevladuje pri gradnji mostov na območju Slovenije, iz njega je grajen tudi most, ki je 
predmet obravnave diplomskega dela. Mostovi, ki so izdelani iz armiranega betona, imajo 
precej širok nabor konstrukcijskih zasnov. Delimo jih na (Lopatič, 2013): 
• gredne,  
• okvirne, 
• ločne, 
• viseče na poševnih vrveh, 
• klasične viseče. 
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2.2 Predstavitev mostu Dolsko 
Investitor, Občina Dol pri Ljubljani, je leta 2012 naročila izdelavo projektne dokumentacije za 
izvedbo sanacijskih ukrepov za most čez Savo na LC069030 Dolsko–Laze (Štampfl in 
Gerbec, 2012). K sanaciji so želeli pristopiti zaradi neustreznega stanja mostu, ugotovljenega 
s predhodnimi pregledi in preiskavami. Na mostu so bile evidentirane poškodbe, ki so 
zmanjševale njegovo zanesljivost tako v smislu varnosti kot trajnosti. V izdelani projektni 
dokumentaciji so bili na osnovi ugotovitev predhodnih preiskav in izvedenih računskih analiz 
podani sanacijski ukrepi, ki bi objektu zagotovili predpisano varnost in trajnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 1: Most čez Savo v  Dolskem na ortofoto posnetku (Geopedia, 2014) 
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Most čez Savo na lokalni cesti 069030 Dolsko–Laze je bil zasnovan v trasi železnice 
Beričevo–Sv. Vid, ki so jo med 2. svetovno vojno v letih 1942–1943 zgradili Nemci. Pri 
umikanju so Nemci mostne opornike deloma minirali, pri čemer so oporniki na desnem bregu 
ostali nepoškodovani. Jeklena prekladna konstrukcija starega mostu je bila leta 1946 
demontirana, kasneje pa se je preko obstoječih mostnih opornikov izvedla AB prekladna 
konstrukcija v skupno 12 razponih, in sicer v treh gradbenih odsekih: 1. gradbeni odsek na 
desnem obrežju Save, 2. gradbeni odsek čez strugo Save in 3. gradbeni odsek na levem 
obrežju Save. Pri tem sta bila 2. in 3. gradbeni odsek leta 1986 nadomeščena z novo mostno 
konstrukcijo, 1. gradben odsek, ki je predmet obravnave, pa je razen lokalnih popravil in 
vzdrževalnih del v večji meri ostal nespremenjen in je potreben sanacije (Štampfl in Gerbec 
2012). 
2.2.1 Opis konstrukcije 
Del mostu, ki bo saniran, premošča razlivno polje na desnem bregu Save. Dolžina mostu 
znaša 89,6 m in je glede na vodotok usmerjen pod kotom 45°. Skupna širina mostu znaša 
7,3 m, od tega znaša širina vozišča 5,0 m, širina hodnikov na vsaki strani pa 1,15 m. V  
smeri proti Dolskem se navezuje na novejši del mostu (iz leta 1986) enake širine vozišča, v 
smeri proti Lazam pa se priključi na lokalno cesto z rahlo pahljačasto razširitvijo. Cesta na 
objektu je v horizontalni in vertikalni premi. V konstrukcijskem smislu je most razdeljen na 
štiri polja dolžin: 19,1 m, 20,3 m, 25,2 m in 25,0 m. Prekladne konstrukcije posameznih enot 
so na koncih podprte z masivnimi betonskimi oporniki šesterokotnega prereza, zunanjih 
dimenzij: 2,0 m/7,0 m, ki so skupni dvema sosednjima enotama. Na sredini so podprte s po 
tremi AB stebri okroglega prereza s premerom 0,50 m. Prekladna konstrukcija posamezne 
enote je zasnovana kot AB kontinuirana plošča preko dveh polj. Debelina prekladne 
konstrukcije znaša 0,55 m in se na sredini razpona z vuto odebeli na 1,15 m. Debelina 
konzole konstrukcije  hodnikov znaša 0,20 m. Krajni in vmesni oporniki posameznih enot so 
postavljeni v smeri vodotoka. Koti križanja opornikov z osjo ceste nekoliko variirajo in 
znašajo 42 do 53° (Štampfl in Gerbec, 2012).  
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2.3 Tipične poškodbe mostov 
2.3.1 Splošno  
Premostitveni objekti so skozi življenjsko dobo izpostavljeni najrazličnejšim vplivom, ki 
skrajšujejo njihovo dobo in povečujejo stroške vzdrževanja. V ospredju so predvsem 
prometna obtežba, fizikalno-kemične obremenitve (kloridi, korozija, zmrzovanje), 
temperaturne spremembe in vlaga (Jarc Simonič, 2012). Zaradi naštetih vplivov se na dolgi 
rok tako na objektu kot na opremi pojavljajo poškodbe. Če želimo poškodbe omiliti oziroma 
jih v čim večji meri zmanjšati, moramo veliko pozornosti posvetiti predvsem fazi projektiranja 
in izvajanja, še posebej pa je pomembno periodično pregledovanje skozi življenjsko dobo 
objekta. S slednjim zagotovimo, da morebitne poškodbe na objektu ali opremi pravočasno 
odkrijemo ter s tem preprečimo morebitno nadaljnje propadanje in še večje stroške sanacije. 
S pregledovanjem evidentiramo vse vidne poškodbe na objektu, kar nam omogoča vpogled v 
časovni razvoj, intenziteto in razširjenost posameznih poškodb. Pri nekaterih poškodbah so 
vzroki jasno razpoznavni, pri drugih pa smo primorani uvesti dodatne preglede in preiskave. 
Premostitveni objekti so sestavljeni iz več konstrukcijskih elementov, ki so na različne načine 
povezani v funkcionalno celoto. Na kakovost objekta tako vpliva več dejavnikov, kot so: 
načini povezave konstrukcijskih elementov, kakovost izvedbe, pravilna statična zasnova ipd. 
Vsi ti elementi skupaj z okolico, v katerega je objekt lociran, definirajo obnašanje objekta, 
njegovo funkcionalnost in trajnost med uporabo. Najpogostejše poškodbe na betonskih 
premostitvenih objektih so razpoke zaradi oviranega krčenja ter mrežne lasne razpoke zaradi 
neustrezne nege betona po betoniranju obravnavanega konstrukcijskega elementa. 
Predvsem pri starejših objektih (starost nad 20 let) se pogosto pojavljajo poškodbe, katerih 
vzrok je zamakanje: delaminirana mesta, razkrivanje korodirane armature, odpadanje 
zaščitnega sloja betona nad armaturo in podobno (Treppo-Mekiš, 2011).  
 
Glede na pogostost pojavljanja poškodb na premostitvenih objektih lahko ugotovimo, da se 
največkrat pojavljajo: 
• Poškodbe betona zaradi vplivov zmrzovanja in tajanja ob prisotnosti soli. 
• Zamakanje zaradi neustreznega vodenja vode z objekta in posledično tvorba 
delaminiranih mest, tvorba kapnikov, korozija armature, odpadanje zaščitnega sloja 
betona. 
• Razpoke zaradi oviranega krčenja betona, ki so posledica neustreznega negovanja 
betona. 
 
  
Cvajnar, U. 2014. Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem.      7  
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo   
 
Vse naštete poškodbe so v večini primerov posledica fizikalno-kemičnega delovanja, statične 
in dinamične prometne obtežbe in vremenskih vplivov. Da bi poškodbe čim bolj omilili, je 
pomembno, da že v sami zasnovi objekta dorečemo ključne detajle. Predvsem moramo 
paziti na primerno odvajanje padavinske vode z objekta ter izbirati ustrezen beton glede na 
pričakovane obremenitve oziroma vplive okolja. V času obratovanja objekta je ključno, da 
objekt redno pregledujemo in vzdržujemo ter na ta način pravočasno ugotovimo morebitne 
poškodbe na objektu. S tem zagotovimo trajnost in varnost objekta skozi njegovo življenjsko 
dobo. V nadaljevanju so opisane tipične poškodbe po posameznih konstrukcijskih elementih. 
2.3.2 Poškodbe podporne konstrukcije 
Podporno konstrukcijo predstavljajo temelji, stebri ter vmesni in krajni oporniki s krilnimi 
zidovi. Naloga podporne konstrukcije je prenos lastne teže objekta in obremenitev v temeljna 
tla. Pri temeljih so v večini primerov problematične mehanske obremenitve, ki jih povzroči 
vodni tok. Ta povzroča abrazijo na konstrukciji, pa tudi večje mehanske poškodbe (odlomi 
plasti betona). Med mehanskimi poškodbami je problematična erozija, ki je pogosta ob 
vznožjih opornikov ali temeljnih pet opornikov. Stopnjo poškodovanosti narekuje agresija 
vodnega toka. Erozija je pri manjših vodotokih vidna ob nizkih vodostajih, pri večjih globinah 
in v primerih rek pa je za njeno evidentiranje potreben potapljaški pregled. Na krajnih 
opornikih in krilih so zaradi oviranega krčenja najpogostejše poškodbe poleg vertikalnih 
razpok še večja ali manjša zamakanja, ki so posledica netesnjenja  dilatacij, neustreznega 
odvodnjavanja objekta ali neustrezne izvedbe hidroizolacije. Voda posledično povzroči 
nastanek več oblik propadanja, ki temeljijo na fizikalno-kemičnih reakcijah na vgrajeni 
armaturi in v sestavinah betona. Tako prihaja do splošnega propadanja betona v smislu 
delaminiranih mest, sige, korozije in razkrivanja armature, odpadanje zaščitnega sloja betona 
nad armaturo in podobno (Treppo-Mekiš, 2011). 
V primeru podvozov in nadvozov je propadanje elementov podporne konstrukcije izrazitejše 
v primerih, ko so izpostavljeni slanemu pršcu, ki je posledica soljenja cest. Poškodbe betona 
se zaradi vpliva zmrzovanja in tajanja ob prisotnosti soli kažejo kot luščenje betonske 
površine, pojav razpok in drobljenja betonske površine, odpadanje površinskega sloja betona 
in posledično razkrivanje in korozija armature (Treppo-Mekiš, 2011).  
2.3.3 Poškodbe prekladne konstrukcije 
Naloga prekladne konstrukcije je, da premošča razpetino med posameznimi podporami. Pri 
manjših premostitvenih objektih so prekladne konstrukcije izvedene kot AB plošče, plošče z  
vzdolžnimi ojačitvenimi rebri ali pa kot montažni nosilci z nadgrajeno monolitno ploščo. V 
primeru montažnih nosilcev so ti nameščeni na ležišča, ki so v večini primerov elastomerna 
in le izjemoma poškodovana. Do poškodb prekladnih konstrukcij prihaja izključno zaradi 
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različnih zamakanj. Vzrok zamakanj so predvsem neustrezno projektiranje, neustrezna 
izvedba krova objekta, neustrezna izvedbe hidroizolacije ali neustrezno vzdrževanje 
odvodnjavanja in dilatacij (Treppo-Mekiš, 2011).  
2.3.4 Poškodbe cestišča 
Krov objekta je zaščitni sloj prekladne konstrukcije in služi kot podlaga za prehajanje preko 
objekta. Sestavlja ga hidroizolacija, ki ščiti zgornji del prekladne konstrukcije pred vlago in 
soljo, asfaltno vozišče, ki ščiti hidroizolacijo in predstavlja vozno površino za prečkanje 
objekta, robniki, ki razmejujejo vozni del objekta od hodnika za pešce in iz robnih vencev, ki 
zaključujejo zunanja robova prekladne konstrukcije. Med vsemi elementi krova mora biti 
izvedeno ustrezno tesnjenje. Večinoma poškodbe krova niso takoj opazne, zato jih lahko 
prepoznamo iz sekundarnih poškodb (na primer pri premakanju skozi razpoke v prekladni 
konstrukciji lahko smatramo, da gre za poškodovano hidroizolacijo). Najpogostejše poškodbe 
betonskega krova so vezane na vplive tajanja in zmrzovanja ob prisotnosti soli. Izmenično 
tajanje in zmrzovanje  posledično privede do propadanja betonske površine, prisotnost soli 
pa ta proces še pospeši. Prihaja do luščenja zgornjega sloja betona, propadanje betona in 
močne korozije armature. Poškodbam so izpostavljeni tudi tesnjeni stiki, tako vzdolžni (stik 
med robnikom in voziščem) kot prečni (stik med kampadami robnih vencev). Predvsem kit, ki 
bi moral zagotavljati tesnost, je pogosto iztisnjen iz stika ali pa zaradi vpliva atmosferilij 
razpade. V stike, ki imajo poškodovano tesnilno maso, začne hitro vdirati voda, ki pronica do 
hidroizolacije in preko mest, ki ne tesnijo, prihaja do lokalnega zamakanja konzolnega dela 
vozišča. Na spodnji strani robnih vencev se pojavlja izločanje korozijskih produktov, sige in 
trajnega zamakanja. Pomembno je redno pregledovanje stikov, ob morebitnih poškodbah pa 
jih je treba zamenjati (Treppo-Mekiš, 2011). 
2.3.5 Poškodbe opreme na konstrukciji 
Oprema objekta zajema vse elemente, ki zagotavljajo varnost in trajnost objekta. Sem sodijo 
dilatacije, sistemi za odvodnjavanje, ograje (protihrupne, odbojne, varovalne). Izmed vseh 
naštetih elementov je najbolj problematična dilatacija, ki je v večini primerov zapolnjena z 
umazanijo, kar preprečuje njeno funkcionalnost. Veliko težavo predstavlja netesnost dilatacij, 
kar povzroča zamakanje krajnih opornikov, izpiranje zasipnih klinov, erodiranje brežin in 
podobno (Treppo-Mekiš, 2011).  
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2.4  Poškodbe mostu v Dolskem 
2.4.1 Temelji 
Ob temeljih nekaterih krajnih in vmesnih opornikov posameznih polj je prisotna erozija terena 
v manjšem obsegu. Betonska obloga spodnjega dela opornika O4 je posledično uničena. Na 
temeljnih gredah vmesnih opornikov je zaradi zamakanja z vozišča lokalno prisotno 
propadanje površine betona. Na nekaj mestih je razkrita in korodirana armatura. 
 
 
 
Slika 2: Poškodbe betona temeljne grede vmesnega opornika (ZRMK, 2012) 
 
  
10                                                                                      Cvajnar, U. 2014. Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem.      
                                                 Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.     
 
2.4.2 Oporniki 
Na krajnih opornikih posameznih polj (masivni nearmirani oporniki) so prisotne poškodbe 
betona, ki so posledica zamakanja zgornje konstrukcije. Poškodbe se kažejo kot zamakanje, 
premakanje, izločanje sige ter lokalno razpadanje in odpadanje betona. Na oporniku O5 in 
O6 so prisotne horizontalne razpoke debelin 0,5 do 0,8 mm. Na vmesnih opornikih (stebrih 
okroglega prereza) so ravno tako prisotne poškodbe zaradi zamakanja, ki se kažejo kot 
propadanje krovnega sloja betona in korozija armature. Poškodbe so lokalne, prisotne 
predvsem v območju stikov stebrov s temeljno gredo. V zgornjem območju stebrov, na stiku 
s ploščo, so na več mestih vidni sledovi zamakanja in izločanja sige. 
 
  
Slika 3: Poškodbe betona krajnega opornika 
(ZRMK, 2012) 
 
Slika 4: Poškodbe betona krajnega opornika 
(ZRMK, 2012) 
 
 
 
Slika 5: Poškodbe vmesnega opornika (ZRMK, 2012) 
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2.4.3 Prekladna konstrukcija 
Na prekladni konstrukciji (AB plošči) so s spodnje strani vidne številne poškodbe, ki so 
posledica: zamakanja, premakanja in pretankega zaščitnega sloja betona. Na nekaterih 
mestih je razkrita in korozijsko poškodovana armatura, kjer prihaja do izločanja soli in tvorbe 
kapnikov. Na čelnih delih vut prihaja do krušenja in izpadanja betona. Poškodbe so v 
splošnem prisotne na celotni prekladni konstrukciji, v večjem obsegu pa so prisotne 
predvsem na obeh krajnih poljih mostu. Na teh območjih so prisotne tudi največje poškodbe 
vozišča. Na območju nekaterih polj so na spodnji strani plošč prisotne vzdolžne razpoke 
debeline 0,2 do 0,8 mm. Poškodbe betona (luščenje krovnega sloja) in armature (korozija 
armature) so prisotne tudi na čelnih straneh plošč in na spodnjih straneh hodnikov. 
 
 
Slika 8: Poškodba prekladne konstrukcije, znaki korodiranja armature (ZRMK, 2012) 
  
Slika 6: Poškodbe prekladne konstrukcije  
(ZRMK, 2012) 
 
Slika 7: Poškodba prekladne konstrukcije v 
območju vut (ZRMK, 2012)  
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2.4.4 Cestišče 
Na vozišču so prisotne močne poškodbe asfaltne plasti, ki se kažejo kot mrežaste razpoke, 
ki segajo skozi celoten prerez asfaltne plasti. Gre za splošen pojav na celotni površini 
vozišča, najbolj izrazite pa so poškodbe v obeh krajnih poljih. Na nekaterih delih je prisotno 
lokalno krpanje asfaltne površine, ki je večinoma izvedeno neustrezno. Prisotne so tudi 
prečne razpoke v asfaltu na mestih dilatacij med posameznimi polji. Na stiku z novejšim 
delom mostu je izvedena kovinska dilatacija, ki je korodirana in zapolnjena z blatom. Na 
zgornji strani hodnikov za pešce so prisotne poškodbe v manjšem obsegu, ki se kažejo kot 
tehnološke razpoke ter lokalno krušenje robov in površine betona. Močnejše poškodbe 
hodnikov so prisotne na spodnji strani hodnikov. 
 
  
 
Slika 9: Poškodbe vozišča; mrežaste razpoke in 
udarne jame (ZRMK, 2012) 
 
Slika 10: Poškodbe vozišča; mrežaste razpoke 
(ZRMK, 2012) 
Slika 11: Poškodba vozišča; območje dilatacije 
(ZRMK, 2012) 
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2.4.5 Oprema 
Ograja hodnika za pešce je lokalno korodirana. Na dostopu na most (s smeri Laze) je 
prisotna mehanska poškodba ograje in pritrditve stebrička ograje. Izlivniki za odvodnjavanje 
so korodirani. Lokalno je poškodovana tudi obloga komunalnih vodov pod hodniki. 
 
  
 
Slika 12: Mehanske poškodbe ograje (ZRMK, 2012) 
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3 PREDVIDENI SANACIJSKI UKREPI 
3.1 Splošno 
Za zagotavljanje ustrezne varnosti in trajnosti objekta je v splošnem treba izvesti sledeče 
ukrepe (Štampfl in Gerbec, 2012): 
 
• Zaščita nosilne konstrukcije pred zunanjimi vplivi, z zagotavljanjem vodotesnosti 
krova in ustreznim odvodnjevanjem meteorne vode. Zaščita konstrukcije pred 
zunanjimi vplivi je prvenstvenega pomena, saj preprečuje poškodbe in zagotavlja 
trajnost konstrukcije. Pri tem je bistvenega pomena izvedba kakovostne hidroizolacije 
cestišča, ki pa je v dani zasnovi mostu ni mogoče korektno narediti, saj hidroizolacije 
hodnika ni možno narediti brez zmanjšanja profila vozišča. V ta namen je bila 
predlagana odstranitev obstoječega hodnika ter razširitev preklade z novo konzolo v 
nivoju vozišča, na katero se po vgradnji hidroizolacije izvede nov hodnik z robnim 
vencem. Za odvajanje meteorne vode je treba zagotoviti ustrezne prečne in vzdolžne 
sklone proti izlivnikom. Za doseganje ustreznih vzdolžnih naklonov je predvideno 
povečanje števila izlivnikov (po 4 na vsako polje). Vse obstoječe dilatacije naj bi 
zamenjali z novimi, vodotesnimi, ki se izvedejo tudi v območju hodnikov. 
 
• Sanacija nosilne konstrukcije s sanacijo poškodovanega betona in armature. 
Sanacija poškodb obsega odstranjevanje poškodovanega betona ter preplastitev z  
reparaturno cementno malto oziroma z betonom. Armaturo se zaščiti oziroma se jo v 
primeru močnih poškodb zamenja. Sanirati je treba celotno zgornjo površino 
prekladne konstrukcije, na spodnji strani prekladne konstrukcije in na podporni 
konstrukciji pa se sanirajo samo poškodovana območja. 
 
• Ojačitev obstoječih nosilnih elementov za doseganje zahtevane nosilnosti. Ojačitev 
obstoječih nosilnih elementov zajema: 
o Ojačitev prekladne konstrukcije z zgornje strani v območju podpor z 
dodajanjem armaturnih palic. 
o Ojačitev prekladne konstrukcije s spodnje strani z lepljenjem karbonskih 
lamel. 
o Ojačitev stebrov vmesnih podpor z armiranobetonsko oblogo, sidrano v 
temeljno gredo, ki se prav tako utrdi z AB oblogo. 
o Lokalne ojačitve krajnih opornikov z AB oblogo v območjih, kjer je obstoječa 
obloga poškodovana. 
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Skladno z zahtevami projektne naloge se sanacija lahko izvaja v več fazah, ki jih natančneje 
obravnavamo v nadaljevanju: 
• 1. faza: Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije z zgornje strani. 
• 2. faza: Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije s spodnje strani. 
• 3. faza: Sanacija in utrditev opornikov. 
3.2 Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije (FAZA 1) 
Ureditev prometa 
Glede na širino vozišča in obseg dela se aktivnosti 1. faze izvajajo med popolno zaporo 
prometa. 
 
Komunalni vodi in javna razsvetljava 
Pred izvedbo del bo potrebna začasna prestavitev komunalnih vodov, kar je treba uskladiti z 
lastniki komunalnih vodov. Po končani 1. fazi se komunalni vodi ponovno namestijo pod novo 
konzolo hodnika. Predvidena je tudi prestavitev oziroma zamenjava elementov javne 
razsvetljave. Predlagane rešitve v načrtu gradbenih konstrukcij bo treba uskladiti z načrtom 
javne razsvetljave. 
 
Rušitvena dela 
Rušitvena dela obsegajo:  
• Odstranjevanje asfaltne obloge, dilatacij in izlivnikov. 
• Odstranjevanje ograje za pešce, prometnih znakov in cestne razsvetljave. 
• Rušitev AB hodnika za pešce. 
• Rušitev AB konzol cestne razsvetljave. 
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Sanacija in ojačitev prekladne konstrukcije 
Sanacija se izvede po sledečem postopku: 
• Po odstranitvi asfaltne plasti sledi odstranjevanje krovnega sloja betona do armature. 
To se izvede na celotni površini prekladne konstrukcije, predvidoma v debelini do 8 
cm, v območju večjih poškodb tudi več. Odstraniti je treba vse kontaminirane, 
delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti do čvrste podlage. Uporabi se 
postopek z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 do 1800 bar ter lokalno 
z mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi kladivi ali rezkalniki. 
• Po visokotlačnem pranju je potrebna kontrola vsebnosti kloridnih ionov v globini 1 do 
3 cm pod zgornjo površino preostanka plošče in kontrola ph betona na enaki globini 
(v območju armaturnega železa).  
• Po odstranitvi zgornjega sloja betona je potreben detajlni pregled stanja obstoječe 
armature. V primeru ugotovljene korodirane armature je potrebno izvesti čiščenje 
korodirane armature s peskanjem do čvrste podlage. V kolikor bi se izkazalo, da je 
vgrajena armatura močno poškodovana (zmanjšanje prereza armature za več kot 10 
%), je poškodovano armaturo treba nadomestiti z novimi armaturnimi palicami 
ekvivalentnega prereza. 
• Polaganje novih armaturnih palic v območju vmesnih podpor (po armaturnem načrtu) 
za povečanje nosilnosti konstrukcije. Nove palice se vgradi med obstoječe palice 
(palice pod kotom 45° glede na os vozišča) v višini obstoječih palic. 
• Zaradi zagotavljanja ustreznih zaščitnih plasti armature, predvsem pa izvedbe 
ustreznih vzdolžnih in prečnih naklonov je predvidena preplastitev plošče v večji 
debelini od obstoječe. Vzdolž osi novih izlivnikov je predvidena preplastitev debeline 
do 5 cm, v osi vozišča pa do 12 cm nad obstoječo armaturo.  
• Izravnava večjih betonskih zajed in preplastitev površine z veznim slojem, ki se ga 
izvede z neskrčljivo dvokomponentno polimerno modificirano cementno reparaturno 
malto (Dmax = 4 mm) z inhibitorji korozije in mikrovlakni. Vezni sloj služi kot 
povezava med obstoječim starim betonom in novo dobetonirano betonsko plastjo. 
• Betoniranje nove betonske plasti na svež vezni sloj z mikroarmiranim betonom. 
Betonska sestava temelji na zahtevah: C30/37, XC4, XD2, XF4, PV  III, Dmax = 16 
mm, s3, jeklena vlakna: 40 kg/m3. Vgradnja je monolitna in enopotezna od dilatacije 
do dilatacije. Pri tem je treba zagotoviti ustrezne prečne in vzdolžne naklone 
betonske površine proti izlivnikom. Betoniranje se izvaja sočasno z betoniranjem 
nove konzole. 
• Pred betoniranjem je treba vgraditi nove izlivnike, namestiti novo dilatacijo ob 
priključku na sosednji most in namestiti armaturo nove konzolne plošče. 
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Nova konzola hodnika 
• Pred izvedbo nove konzole je treba na čelnih površinah prekladne konstrukcije 
odstraniti kontaminirane, delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti do 
čvrste podlage ter očistiti armaturo, kot je opisano v prejšnji točki. 
• Območje stika obstoječega betona z novo konzolo mora biti nahrapavljeno. 
• Vgradnja sider v prekladno konstrukcijo z epoksidnim v predhodno odprašene vrtine. 
• Postavitev opaža (podpiranje s terena) in namestitev armature (po armaturnem 
načrtu). 
• Betoniranje z mikroarmiranim betonom C30/37, XC4, XD2, XF4, PV III, Dmax = 16 
mm, S3, jeklena vlakna: 40 kg/m3. Zagotoviti je treba ustrezne prečne in vzdolžne 
naklone. 
• V območju obstoječih dilatacij med posameznimi polji so konzole prekinjene z rego 
širine 3 cm. 
 
Nov hodnik z robnim vencem 
• Nov hodnik z robnim vencem se izvede po izvedbi hidroizolacije nove konzolne 
plošče. 
• Izvede se v betonu C30/37, XC4, XD2, XF4, PV III, Dmax = 16 mm, S3, zgornja 
površina je metličena. 
• Hodnik je na mestih obstoječih dilatacij dilatiran. Na robnem vencu se izvede rega 
širine 2 cm, v območju hodnika pa se dilatacija izvede v širini 52 cm, za potrebe 
izvedbe asfaltnih dilatacij, ki potekajo kontinuirano z vozišča. Po izvedbi asfaltne 
dilatacije se na asfaltno dilatacijo na mestu izvede betoniran AB pokrov v enaki 
kakovosti in obdelavi betona. Pokrov je z vseh štirih strani dilatiran in naknadno 
zatesnjen s PU kitom. 
• Hodniki se na sredini razponov posameznih polj dilatirajo z izdelavo t. i. kontrakcijskih 
reg, najkasneje 48 ur po vgradnji betona. 
• Pred betoniranjem je na gorvodni strani treba vgraditi PVC-cev za električni vod javne 
razsvetljave. V območju dilatacij mora biti cev ustrezno dilatirana. Treba je vgraditi še 
revizijske jaške javne razsvetljave, sidra za nove kandelabre, vgraditi spiralno 
armaturo in pustiti odprtine za naknadno vgradnjo ograje za pešce ter namestiti 
dilatacijo ob priključku na sosednji most. 
 
Sanacija čelnih površin prekladne konstrukcije 
• Po izvedbi novih konzol in hodnikov se izvede reprofilacija in preplastitev predhodno 
pripravljenih čelnih betonskih površin obstoječe prekladne konstrukcije. Zaradi 
neustrezne debeline obstoječe krovne plasti betona se vse čelne površine preplastijo, 
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tako da bo krovna plast nad armaturo znašala vsaj 1,5 cm. 
 
Izlivniki 
• Predvideni so izlivniki s prostim iztokom, in sicer po štirje izlivniki na vsako polje. 
• Izlivniki se vgradijo v sklopu sanacije oziroma reprofilacije prekladne konstrukcije, pri 
čemer morajo biti natančno nivelirani. 
• Pri vgradnji bo potrebno lokalno odstranjevanje betona in prevrtavanje plošče po 
celem prerezu, kar lahko povzroči poškodbe nosilne armature. Morebiti poškodovano 
zgornjo armaturo se nadomesti z armaturnimi palicami ekvivalentnega prereza, 
eventuelne poškodbe spodnje armature pa so že upoštevane pri dimenzioniranju 
ojačitev na spodnji strani prekladne konstrukcije. 
• V območju ustja izlivnika je potrebna posebej skrbna izvedba tesnenja. V spodnjem 
delu se stik s cevjo zainjektira s cementno maso. 
• Iztočna cev naj sega 30 cm pod spodnjo površino plošče, s čimer se prepreči 
zatekanje vode po konstrukciji. 
 
Dilatacije 
• Dilatacije med posameznimi polji in na priključku na cesto se izvedejo kot asfaltne 
dilatacije po navodilih proizvajalca. Dilatacije z vozišča kontinuirano vodijo v območje 
hodnika do robnega venca. Obstoječa širina reg na mestih dilatacij znaša ca. 3 cm.  
• Na priključku na cesto je treba predhodno dobetonirati zaključek krajnega opornika 
(po armaturnem načrtu), na katerega se izvede asfaltna dilatacija. 
• Na priključku na sosednji most se izvede gumena dilatacija z jeklenimi profili, sidrana 
v prekladno konstrukcijo po navodilih proizvajalca.   
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Hidroizolacija 
• Predhodni epoksi premaz s posipom. 
• Bitumenski tesnilni trak 5 mm. 
 
Zgornji ustroj vozišča: 
• Zaščitni sloj HI: AC 8 SURF B50/70 A3/Z4 – 3,0 cm. 
• Obrabni sloj: AC 11 SURF B50/70 A3/Z2 – 3,5 cm. 
 
Tesnenje stikov 
• Rege med robniki in obrabno asfaltno plastjo in rege med robniki in hodnikom se 
zatesnijo z bitumensko zalivno maso (npr. Texabit). 
• Rege na hodniku v območju asfaltnih dilatacij se zatesnijo s trajno elastično maso 
(npr. SikaFlex) na predhodno vgrajen okrogel penast PE profil. 
 
Izvedba nove ograje za pešce 
• Predvidena je kovinska cevna ograja višine 1,10 m, z razmikom med stebrički 2,0 m. 
• Ograja mora biti ustrezno protikororzijsko zaščitena (npr. z vročim cinkanjem). 
• Vgradi se jo po izvedbi robnih vencev s sidranjem stebričkov v predhodno 
pripravljene odprtine v robnih vencih. 
• V območju dilatacij mora biti ograja dilatirana. 
 
Izvedba javne razsvetljave 
• Novi kandelabri so sidrani v nov robni venec v osi nove ograje. 
• Izvedbo je treba uskladiti s projektom javne razsvetljave. 
 
Priključki na most 
Zaradi zagotavljanja ustreznih krovnih plasti betona in zagotavljanja ustreznih naklonov bo 
nova površina vozišča višja od obstoječe, predvidoma do 6 cm. Na priključnem mostu (most 
čez Savo) bo zato potrebna izravnava višinskega skoka. Ta se izvede v asfaltu v naklonu ca. 
4 %, predvidoma v dolžini 1,5 m. V tem območju bo potrebna odstranitev asfalta, izvedba 
hidroizolacije in novega asfalta v ustreznem naklonu. V območju hodnikov je predviden 
višinski skok do 10 cm. Do višinske razlike pride zaradi reprofilacije plošče ter zaradi izvedbe 
višjih robnikov od obstoječih, skladno s smernicami SODOC, ki na hodnikih brez dodatne 
varovalne ograje predpisujejo višino robnika 18 cm. Nastali višinski skok se na sosednjem 
mostu izravna z naklonskim betonom s padcem ca. 6 %, predvidoma na dolžini 1,5 m od 
dilatacije. Na mestih izravnave bo potrebna zamenjava obstoječih robnikov. 
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Priključek na cesto 
V območju priključitve na cesto bo potrebna lokalna obnovitev ceste zaradi dviga nivelete v 
območju mostu ter obstoječih poškodb asfaltnih plasti. Obnovitev se izvede predvidoma v 
dolžini 10 m. Horizontalni potek ceste ostane nespremenjen. V tem območju bo potrebna tudi 
sanacija obstoječega hodnika na dolvodni strani (na gorvodni strani hodnika ni), vključno z 
novo ograjo. Na stiku z mostom je predvidena asfaltna dilatacija. 
3.3 Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije s spodnje strani in sanacija 
opornikov (FAZA 2) 
Poškodovane betonske površine prekladne konstrukcije na spodnji strani je treba sanirati in 
zaščititi armaturo pred nadaljnjim propadanjem kot sledi: 
• Odstranjevanje labilnih betonskih plasti do čvrste podlage. Treba je temeljito 
odstraniti vse kontaminirane, delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti. 
Uporabi se postopek z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 bar in po 
potrebi do 1800 bar ter lokalno z mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi 
kladivi. 
• Reprofilacija in preplastitev betonske površine se izvede z neskrčljivo 
dvokomponentno polimerno modificirano cementno reparaturno malto z inhibitorji 
korozije in mikrovlakni. Zaradi neustrezne debeline obstoječe krovne plasti betona se 
vse površine preplastijo, tako da bo krovna plast nad armaturo znašala vsaj 1,5 cm. 
• Reprofilacija z navedeno sanacijsko malto naj se ne bi izvajala v območjih namestitev 
karbonskih lamel (pas širine lamele + 2 cm na vsako stran). V tem delu se izvede 
reprofilacija oziroma izravnava z lepilom za lepljenje lamel. 
• Lepljenje lamel z epoksidnim lepilom se izvede po priloženem načrtu na predhodno 
reprofilirano površino. Na dolepljeno lamelo bo potrebno pred izvedbo preplastitve v 
njeni okolici izvesti nanos impregnacije s kremenčevim posipom, kar omogoča 
izvedbo preplastitev z reparaturno malto preko lamele. 
• V času izvedbe reprofilacije oziroma preplastitve ter vsaj 24 ur po koncu izvedbe bo 
zaradi neugodnih dinamičnih vplivov potrebna popolna zapora prometa. 
• Za nadaljnjo zaščito površine betona oziroma povečanja trajnosti in preprečevanja 
korozije se vse vidne betonske površine premaže z zaščitnim premazom. 
• Sanacija se izvaja s spodnje strani, tako da omejitev prometa večino časa izvedbe ne 
bo potrebna. Popolna zapora prometa bo potrebna v času izvedbe del, vezanih na 
reprofilacijo in preplastitev betonskih površin. 
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3.4 Sanacija in utrditev opornikov (FAZA 3) 
Sanacija in utrditev temeljnih gred vmesnih opornikov 
• Izkop ob temeljni gredi do temeljne pete. 
• Odstranjevanje labilnih betonskih plasti do čvrste podlage. Treba je temeljito 
odstraniti vse kontaminirane, delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti. 
Uporabi se postopek z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 bar in po 
potrebi 1800 bar ter lokalno z mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi 
kladivi. 
• V primeru ugotovljene korodirane armature je treba izvesti čiščenje korodirane 
armature s peskanjem do čvrste podlage. V kolikor bi se izkazalo, da je vgrajena 
armatura močno poškodovana (zmanjšanje premera armature za več kot 10 %), je 
treba poškodovano armaturo nadomestiti z novimi armaturnimi palicami 
ekvivalentnega prereza. 
• Zaščita očiščene armature z uporabo zaščitnega premaza, ki vsebuje inhibitorje 
korozije. 
• Vgradnja sider v temeljno peto (po armaturnem načrtu) z epoksidnim lepilom. 
Vgradijo se tudi sidra za priključek armature stebrov. 
• Polaganje armature (po armaturnem načrtu), postavitev opažev ter betoniranje z 
betonom C25/30, XC4, XD2, XF2, PV II, Dmax = 16 mm, S3/S4. 
 
Sanacija in utrditev vmesnih opornikov 
• Odstranitev labilnih betonskih plasti do čvrste podlage. Treba je temeljito odstraniti 
vse kontaminirane, delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti. Uporabi 
se postopek z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 bar in po potrebi 
1800 bar ter lokalno z mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi kladivi. 
• V primeru ugotovljene korodirane armature je treba izvesti čiščenje korodirane 
armature s peskanjem do čvrste podlage. V kolikor bi se izkazalo, da je vgrajena 
armatura močno poškodovana (zmanjšanje prereza armature za več kot 10 %), je 
poškodovano armaturo treba nadomestiti z novimi armaturnimi palicami 
ekvivalentnega prereza.  
• Zaščita očiščene armature z uporabo zaščitnega premaza, ki vsebuje inhibitorje 
korozije. 
• Vgradnja sider v stebre in prekladno konstrukcijo (po armaturnem načrtu) z 
epoksidnim lepilom. 
• Polaganje armature (po armaturnem načrtu), postavitev opažev ter betoniranje z 
betonom C25/30, XC4, XD2, XF2, PV II, Dmax = 16 mm, S3/S4. 
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• Zgornji del na stiku preklade in stebra se podliva z drobnozrnatim betonom C30/37, 
XC4, XD2, S4, Dmax = 4 mm. 
 
Sanacija krajnih opornikov 
• Odstranjevanje labilnih betonskih plasti do čvrste podlage. Treba je temeljito 
odstraniti vse kontaminirane, delaminirane oziroma nečvrsto vezane betonske plasti. 
Uporabi se postopek z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 bar in po 
potrebi 1800 bar ter lokalno z mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi 
kladivi. 
 
Utrditev krajnih opornikov 
Utrjevanje krajnih opornikov obsega zamenjavo poškodovane nearmirane betonske obloge 
opornika O4 (v osi P8). V obstoječem stanju je opornik obdan z dvema betonskima 
oblogama, pri čemer prva poteka po celi višini opornika, v spodnjem delu je preko te obloge 
izvedena še dodatna obloga višine ca. 2 m. Predvidena je le zamenjava te dodatne obloge, 
ki je poškodovana. 
• Izkop do globine 1,0 m od terena. 
• Rušitev zunanje zaščitne betonske obloge (betonska obloga, ki poteka po celi višini 
opornika se ohrani). 
• Izvedba nove AB obloge debeline 15 cm, sidrane v obstoječ betonski opornik (skozi 
obstoječo oblogo, ki se ohranja). 
 
Drugi ukrepi 
V območjih 1. polja ob večjih nalivih teče rokav Save, ki povzroča erozijo ob temeljih 
krajnega (OP4) in vmesnega opornika. Zato je bila predlagana utrditev struge v območju 
mostu ter bližnji okolici mostu, s čimer je bila preprečena nadaljna erozija. V območju pod in 
ob mostu je bilo treba odstraniti prekomerno vegetacijo, odpadke in naplavine. Predlagana je 
bila tudi utrditev brežin v območju priključka na cesto. 
  
Cvajnar, U. 2014. Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem.      23  
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo   
 
4 ČASOVNA ANALIZA IZVEDBE UKREPOV 
V okviru vodenja gradbenih projektov predstavlja planiranje cikličen proces skozi njegovo 
celotno življenjsko dobo, od faze koncipiranja do same predaje gradbenega objekta v 
uporabo. Pojem operativno planiranje se nanaša na planiranje fizične realizacije objekta in je 
v večini primerov v domeni izvajalcev del, ki poteka od faze priprave na gradnjo (priprava 
ponudbe) do primopredaje objekta. Operativno planiranje lahko razdelimo na dva 
prepletajoča se procesa (Srdić in Šelih, 2010): 
• planiranje vrste, obsega in zaporedja del, 
• terminsko planiranje. 
 
Obseg del temelji na projektantskem popisu del, ki pa v večini primerov ne vsebuje vseh del, 
potrebnih za izvedbo, saj so mnoga dela odvisna od tehnologije in razpoložljive opreme 
izvajalca del. Z vidika cestogradnje lahko izvajalec vpliva na transportne povezave z 
izkopnim in nasipnim materialom, kjer so ključni parametri direktni transporti iz izkopov v 
nasipe, izbira stalnih in vmesnih deponij in izbira virov nasipnega materiala. Vsi ti parametri 
so povezani s časovnim potekom izvedbe posameznih del, zato je njihovo optimiziranje treba 
vključiti tudi v terminsko planiranje. Na osnovi določenega obsega in vrste del ter posledično 
izbrane tehnologije, načina in načelnega zaporedja izvajanja posameznih dejavnosti v 
procesu terminskega planiranja najprej določimo optimalne vire (delovno silo, opremo in 
mehanizacijo) ter posledično tudi potreben čas za njihovo izvedbo. Kakovostno narejen 
terminski plan je ključni del ponudbene dokumentacije, saj je predpogoj za kakovostno 
izdelan ponudbeni predračun.  
V okviru diplomskega dela je izdelan projektantski popis del, ki služi kot del razpisne 
dokumentacije. Za lažjo pripravo ponudbenih terminskih planov s strani ponudnikov sta 
dodani še struktura projekta in lokacijski potek izvedbe del. 
4.1 Popis del in ocena količin  
Za pripravo popisa del je uporabljena šolska verzija programa Xpert (www.xpert.si), ki deluje 
kot projektni informacijski sistem za upravljanje in obvladovanje investicijskih projektov. 
Program je namenjen podpori poslovnih in tehničnih segmentov priprav na gradnjo ter same 
gradnje. Sistem je celovito orodje, ki omogoča sprejemati tehnološke, organizacijske in 
finančne odločitve ter hkrati zagotavlja transparentnost poslovanja. Program pokriva 
naslednje faze gradbenega projekta: 
• fazo koncipiranja, 
• fazo konstruiranja, 
• fazo priprave na gradnjo, 
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• fazo izvedbe. 
 
V fazi koncipiranja izvedemo predhodne študije, investicijski program in projektno nalogo. V 
fazi konstruiranja se s strani projektanta izdela idejni načrt, PGD, PZI, na podlagi tega  
pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za pričetek gradnje ter izdela popis del na osnovi 
projektne dokumentacije. Popis del bo predmet obdelave v nadaljevanju diplomskega dela. 
Priprava na gradnjo obsega izbor podizvajalcev, pripravo ponudb in pogodb, operativno 
planiranje (terminski plan izvedbe, analizo razpoložljivih virov, plan porabe materiala in 
ostalih virov). Sledi faza izvedbe. 
Program vsebinsko pokriva vrzel med čisto poslovnimi in čisto projektno/CAD programskimi 
rešitvami. Določeni dokumenti vsebinsko posegajo v druge programske sisteme, zato so v ta 
namen vzpostavljeni komunikacijski vmesniki, ki skrbijo za pravilno izmenjavo podatkov med 
dvema sistemoma. Na primer, mogoče je direktno uvoziti popis del v datoteki xls. Program je 
glede na faze projekta, ki si sledijo, razdeljen na posamezne module: 
• popis, 
• ponudba, 
• izvedba, 
• planiranje. 
Vsak modul posebej podpira enega ali več dokumentov. Vsak dokument ima vsebinsko 
podprtih več faz dokumenta. Program ima vgrajen sistem pravic in faz dokumentov, ki 
omogočajo kontrolirano delitev dela. V vsak dokument lahko vključimo poljubno projektno 
skupino in posamezniku določimo specifične vloge. Na podlagi vlog določimo pravico nad 
skupino procesov v dokumentu in s tem omogočimo delo v sistemu (Osolnik, 2010).   
 
Slika 13: Podpora programa Xpert po posameznih fazah projekta (Xpert) 
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Slika 14: Shema projekta/faze/modula/dokumenta/procesa  
(Xpert) 
 
Slika 15: Hierarhična struktura 
dokumentov na projektu (Xpert) 
  
V nadaljevanju bomo opisali modul projektant, ki je namenjen pripravi popisa del in je rezultat 
izdelanih projektov (IP, PZR, PZI, PID). Popis del predstavlja osnovni dokument za povezavo 
z vsemi nadaljnjimi dokumenti v sistemu Xpert ter osnovo za delo na projektu. Projektantska 
praksa je, da popise del izdelujejo v oblikah xls, pdf, word, kar je za rabo na projektih dokaj 
nepregledno in ne omogoča naknadnega spreminjanja. Xpert omogoča direkten vnos 
popisov v sistem ali pa prenos popisov del iz drugega medija v sistem. Popis del za sanacijo 
mostu smo prejeli v datoteki xls, podatke pa nato uvozili v sistem Xpert.  
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Slika 16: Popis del, izdelan v programu MS Excel 
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Slika 17: Popis del, členjen po posameznih fazah v programu Xpert 
 
 
 
Slika 18: Členitev popisa po vrsti del 
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4.2 Struktura izvedbe projekta sanacije 
4.2.1 Izdelava strukture projekta v MS Project 
Prvi korak pri načrtovanju projekta je členitev in strukturiranje projekta (Work Break-down 
Structure). V njem določimo vsa opravila, ki jih je treba izvesti za uspešen zaključek projekta. 
Projekt razčlenimo na manjše, bolj obvladljive delovne pakete. Splošnega navodila, kako 
podrobno členiti projekt, ni. Kriteriji za razdelitev posameznega projekta so lahko: 
• fizična delitev projekta, 
• odgovornost, 
• projekt razdelimo po vrsti del (zemeljska, zidarska, tesarska dela itd.), 
• projekt razdelimo glede na uporabljeno mehanizacijo. 
 
Globina členitve je odvisna predvsem od zahtevnosti projekta, splošno navodilo pa je, da 
členimo tako dolgo, da pridemo do opravil, ki imajo merljiv status, jasen začetek in konec, 
merljiv rezultat, čas, strošek ter da so potrebni viri za izvedbo opravila razmeroma preprosto 
določljivi (Baloh in Vrečar, 2007). 
 
Strukturo projekta sanacije mostu smo izdelali na podlagi projektantskega popisa del. 
Sanacijo smo grobo členili na tri faze (Slika 19): 
• 1. faza: Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije z zgornje strani. 
• 2. faza: Sanacija in utrditev prekladne konstrukcije s spodnje strani in sanacija 
opornikov. 
• 3. faza: Sanacija in utrditev opornikov. 
 
Posamezne faze pa smo podrobneje členili do delovnih paketov, kot so: pripravljalna dela, 
specialna gradbena dela, zemeljska dela. Tako strukturiran projekt je preglednejši ter olajša 
delo na projektu (lažje načrtovanje, spremljanje projekta). 
 
 
Slika 19: Grobo členjenje projekta v programu MS Project 
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Slika 20: Podrobno členjenje projekta do delovnih paketov v programu MS Project 
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4.3 Lokacija izvedbe posameznih del 
Pri izvajanju gradbenih del pa ni pomemben samo čas, ampak tudi lokacija izvajanja. Pomen 
lokacije pri planiranju sanacijskih ukrepov na longitudinalnih objektih (ceste, železnice, 
premostitveni objekti) je pomemben, saj hkratno izvajanje različnih del na isti lokaciji 
onemogoča optimalno izrabo virov, kar povzroči padec produktivnosti, vmesne zastoje in 
poveča verjetnost napak. Z vidika projekta pa predstavlja nedoseganje zastavljenih 
projektnih ciljev (čas, stroški in kakovost) (Srdić in Šelih, 2010).  
 
V sodelovanju s projektantom smo izdelali predlog poteka izvedbe del za 1. fazo sanacije 
mostu. Lokacijski diagram izvajanja del (Slika 21) je izveden po delovnih paketih v skladu s 
strukturo projekta v MS Projectu. To nam omogoča boljšo preglednost. 
 
 
Slika 21: Primer lokacijskega diagrama izvajanja del 
 
  
Cvajnar, U. 2014. Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem.      31  
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo   
 
Časovna izvedba posameznih dejavnosti in terminski plan je predmet izvajalčeve ponudbe. 
Shema vsebinsko-lokacijskega poteka izvedbe je v prilogi. Pri tem so uporabljeni sledeči 
simboli: 
 
 
Slika 22: Pomen simbolov v lokacijskem diagramu izvajanja del 
 
Tako pripravljen popis del, WBS-struktura projekta in lokacijski potek del omogočajo 
ponudniku oziroma bodočemu izvajalcu izdelavo kakovostnega in realističnega terminskega 
plana, ki je pogoj za dokončno oblikovanje ponudbene cene – ponudbenega tehno-
ekonomskega elaborata. 
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5 ZAKLJUČEK 
V okviru diplomskega dela smo obravnavali sanacijo mostu v Dolskem. Uvodoma smo 
predstavili glavne vrste poškodb armiranobetonskih objektov in ključne vzroke za njihovo 
propadanje. Obstoj predstavljenih poškodb smo potrdili tudi na konkretnem primeru mostu 
čez Savo v Dolskem. S pomočjo izdelovalca projektne dokumentacije smo v nalogi podali 
opis njegovih poškodb ter predlog izvedbe sanacijskih ukrepov. V sklopu izdelave naloge 
smo ugotovili, da ustrezno grajeni in vzdrževani prometni infrastrukturni objekti predstavljajo 
osnovo razvoju celotnega gospodarstva, hkrati pa vsem uporabnikom zagotavljajo visoko 
kakovost življenja. Če želimo nivo obnašanja ohranjati na želeni ravni, je treba v izbranih 
časovnih intervalih izvajati ustrezen obseg dejavnosti vzdrževanja in obnove (Kušar, 2014).  
 
Sem spadajo predvsem redni pregledi, ki zagotovijo pravočasno odkritje poškodb na objektih 
ter s tem preprečijo nadaljnjo propadanje ter kasnejše večje sanacijske stroške. Tako lahko z 
minimalnimi ukrepi podaljšamo trajnost premostitvenih objektov, a tega v praksi pogosto ne 
zasledimo. Ker država ne namenja dovolj sredstev za redno vzdrževanje in saniranje 
objektov, ti propadajo. Tako se sanirajo le objekti, ki zaradi dotrajanosti ne zadovoljujejo 
potreb današnjih predpisov in so prometno bolj obremenjeni (mestne vpadnice). Rezultat 
tega je vse večje število propadajočih objektov na državnem cestnem omrežju, kar v 
prihodnosti pomeni kompleksnejše in dražje sanacije.   
 
V drugem delu diplomskega dela smo izdelali projektantski popis del v programskem okolju 
Xpert in strukturo projekta sanacije (WBS) v MS Projectu. V sodelovanju s projektantom smo 
izdelali še lokacijski potek izvedbe del. Vse skupaj za izvajalca del predstavlja podlago za 
kakovostno izdelan terminski plan in ponudbeni tehno-ekonomski elaborat.  
 
Ugotovili smo, da projektanti v večini še vedno izdelujejo popise del v xls datotekah, ki so 
sicer enostavne za uporabo v širši stroki, vendar so za delo na projektih nefunkcionalne. 
Uporaba celovitega programskega orodja, kot je Xpert, je v prihodnosti neizogibno za 
uspešno delovanje gradbenih podjetij, saj je panoga kompleksna, zato je nujno imeti orodje, 
s katerim lahko spremljaš projekt od same zasnove do zaključka in s tem zagotoviš 
uspešnost projekta.   
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PRILOGE 
PRILOGA A: LOKACIJSKI DIAGRAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVAJANJE DEL NA CELOTNI LOKACIJI 
HKRATI
LEGENDA:
IZVAJNAJE DEL NA CELOTNI LOKACIJI 
OD-DO
TOČKOVNO IZVAJANJE DEL NA 
VEČIH LOKACIJAH HKRATI
TOČKOVNO IZVAJANJE DEL  OD-DO
TOČKOVNO IZVAJANJE DEL NA ENI 
LOKACIJI
PRILOGA A: LOKACIJSKI DIAGRAMI
1.1 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA- 1. FAZA
1.1.1  Geodetska zakoličba objekta:zakoličba osi objekta, 
prenos višinskih kot za objekt na terenu,z 
zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta
1.1.2 Začasna prestavitev komunalnih vodov (vodovod in 
tk) z mostne konstrukcije
1.1.3  Odstranitev kandelabrov javne razsvetljave
1.1.4  Demontaža obstoječe ograje z razrezom in odvzom 
na komunalno deponijo
1.1.5  Demontaža stebrov in prometnih znakov s 
transportom in skladiščenjem za ponovno uporabo
1.1.6.1  Rezanje asfalta z diamantno žago-  pred mostom 
deb. Do 15 cm
1.1.6.2  Rezanje asfalta z diamantno žago-  na mostu deb. 
do 8 cm
1.1.7.1 Odstranitev asfaltnih plasti , z nakladanjem na kamion 
in odvozom na komunalno deponijo vključno z vsemi 
stroški. - Pred mostom debeline do 15 cm
1.1.7.2 Odstranitev asfaltnih plasti , z nakladanjem na kamion 
in odvozom na komunalno deponijo vključno z vsemi 
stroški.Na mostni konstrukciji deb. Do 8cm komplet z 
gumeno dilatacijo in asfaltnimi dilatacijami z vsemi 
vgrajenimi elementi.
1.1.7.3 Odstranitev asfaltnih plasti , z nakladanjem na kamion 
in odvozom na komunalno deponijo vključno z vsemi 
stroški.-Na pločniku v debelini 6cm komplet z robniki
1.1.8 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti šir. 50 cm, v 
debelini 4 cm
1.1.9 Odstranitev ab hodnika za pešce z odrezom na stiku 
s prekladno konstrukcijo mostu komplet z izlivniki ter z 
nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na 
komunalno deponijo vključno z vsemi stroški na 
deponiji
1.1.10 Izdelava odra visokega do 8,0 m za izvedbo vseh del 
ter za zaščito pred padanjem materiala vključno z 
varnostnimi ograjami. Oder za vsa dela v fazi 1
1.2 ZEMELJSKA DELA - 1. FAZA
1.2.1 Strojni široki odkop obstoječega neustreznega 
nasipa 3. ktg. V deb. 60 cm pred mostom s 
sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in 
odvozom na komunalno deponijo komplet z vsemi 
stroški na deponiji.
1.2.2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja 
do točnosti ± 3 cm v lahki zemljini. Zahtevana 
zgoščenost spodnjega ustroja je 98% po SPP.
1.2.3 Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu  III. 
Kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob 
izkopa (ocena)
1.2.4 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn  v deb. 
30 cm, zrnavost 0-120mm, atestiran na zmrzlinsko 
odpornost in vsebnost frakcij, z razstiranjem, 
planiranjem in utrjevanjem v plasteh po 30 cm, do 
zbitosti na končnem sloju 40MPa komplet z 
dobavo.
1.2.5 Humuziranje travnih površin za bankino in robniki z 
dobavo ustreznega humusa v debelini 15cm in 
zatravitev s travnim semenom. 
1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - 1. FAZA
1.3.1 Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca 0-32mm, atestiran na 
zmrzlinsko odpornost in vsebnost frakcij v skladu s TSC, v deb. 
30 cm, zahtevana nosilnost je Ev2=100 MN/m2. V ceni na enoto 
upoštevati izvedbo meritev tamponskega sloja.
1.3.2 Planiranje planuma zgornjega ustroja pred tlakovanji do točnosti 
±1cm vključno z utrjevanjem, zahtevana nosilnost je Ev2= 100 
MN/m2
1.3.3 Dobava in vgrajevanje asfalta - cesta                                              
- nosilna plast asfalt beton AC 22 base B 70/100 A4,  v deb. 7 cm
1.3.4.1 Dobava in vgrajevanje asfalta - zaščitni sloj HI na mostni 
konstrukciji   v projektiranih padcih                                                                           
- zaščitna plast  AC 8, surf B 50/70 A3/ Z4,na obnovljeni mostni 
konstrukciji v deb. 3 cm
1.3.4.2 Dobava in vgrajevanje asfalta - zaščitni sloj HI na mostni 
konstrukciji   v projektiranih padcih                                                                           
- zaščitna plast  AC 8, surf B 50/70 A3/ Z4, priključek z 
nivelacijo na obstoječo mostno konstrukcijo deb. od  3 - 9    
cm  (padec cca 4%)
1.3.5 Dobava in vgrajevanje asfalta - cesta                                   - 
obrabnozaporna plast bituminizirani beton AC 11,  surf B 50/70 
A3/Z2, v deb. 3.5 cm  v projektiranih padcih  
1.3.6 Izdelava preplastitve v širini 50cm z obrabno zaporno plastjo AC 
11 surf B 50/70 A3/Z2, debeline 4 cm vključno s predhodnim 
čiščenjem in pranjem ter premazom z emulzijo 0,6kg/m2
1.3.7 Dobava in vgrajevanje asfalta - pločnik  - obrabnozaporna plast 
bituminizirani beton AC 8  surf B 70/100 A5, v deb. 5 cm, v 
projektiranih padcih
1.3.8.1 Dobava in vgrajevanje žaganih granitnih robnikov dim.20/23 cm 
po posebnem detajlu na cem. malto vključno  s stičenjem in z 
izdelavo dilatacij  ter zalitjem s trajno elastično  bitumensko 
zalivno zmesjo   med robnikom in AB hodnikom šir. 5 mm ter med 
robni, ravno
1.3.8.2 Dobava in vgrajevanje žaganih granitnih robnikov dim.20/23 cm 
po posebnem detajlu na cem. malto vključno  s stičenjem in z 
izdelavo dilatacij  ter zalitjem s trajno elastično  bitumensko 
zalivno zmesjo   med robnikom in AB hodnikom šir. 5 mm ter med 
robni, poševno na niveleto obstoječega mosta (2x1,50m)
1.3.9 Izdelava sidranja granitnih robnikov na vsaki regi s sidri fi 10 mm, 
l- 0,45 m (2) v ab venec ter s sidri fi10 mm, l- 0,10 m (1) vključno 
z vrtanjem lukenj fi12mm v l -5cm, z razpraševanjem vrtin, v 
granitni robnik (2x na eno rego). Izvedba po detajlu !
1.3.10 Dobava in vgrajevanje žaganih granitnih robnikov dim.20/23 cm 
vključno z izdelavo temelja ter stičenjem robnikov z izdelavo 
dilatacij in  zalitjem na stiku z asfaltom v šir. 20mm  s trajno 
elastično bitumensko zalivno zmesjo (npr. kot Texabit) . 
1.3.11 Dobava in vgraditev predfabriciranih lamel  iz litega betona 
dim.7/20 cm vključno z betonskim temeljem, fugiranjem stikov in 
vsemi potrebnimi zemeljskimi deli./ravno, ločno in spuščeni 
robniki).
1.3.12 Izdelava bankine iz gramoza deb.11cm, široke do 0,60 m komplet 
s planiranjem v ustreznem padcu in utrjevanjem 
1.4 ODVODNJAVANJE - 1. FAZA
1.4.1 Dobava in montaža  mostnega izlivnika s 
prostim iztokom z montažo perforirane 
pločevine , filtra z enozrnatega betona 
vezanega z umetno smolo, ločilnega sloja 
iz steklenega voala, izolacijo prilepljeno na 
prirobnico izlivnika komplet s predhodnim 
niveliranjem za natanačno namestitev 
izlivnikov. 
1.4.2 Dobava in vgraditev proti koroziji odporne 
cevi fi 135 mm dolžine cca 70 cm v AB 
mostno konstrukcijo vključno  s 
prevrtavanjem  skozi obstoječo  ab 
konstrukcijo ter obdelava stika s cevjo  na 
spodnji strani z injektiranjem cementne 
mase .  Dolžina iztočne cevi pod spodnjo 
površino plošče mora biti min. 30 cm.
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.1 Sanacija in ojačitev prekladne konstrukcije - 1. FAZA
1.5.1.1 Pazljiva odstranitev krovnega sloja betona do armature v deb. cca 8 
cm. V ceni na enoto upoštevati odstranitev kontaminirane, 
delaminirane oz. nečvrsto vezane betonske plasti do čvrste podlage 
po postopku z visokotlačnim pranjem z vodo pod pritiskom 1000 oz. 
1800 bar ter lokalno z mehanskim odstranjevanjem betona s 
pnevmatskimi kladivi ali rezkalniki.
1.5.1.2 Enako 1.5.1.1, le lokalna odstranitev v območju večjih poškodb , 
dodatna  debelina cca 5cm ocena 25 %  od celotne površine
1.5.1.3 Dodatno  visokotlačno pranje z vodo pod pritiskom 1000 oz. 1800 
bar, ki se izvede samo v primeru prekoračenih vrednosti 
ugotovljenih pri vmesnih kontrolah .
1.5.1.4 Izvedba zaščite armature z uporabo zaščitnega premaza, ki vsebuje 
inhibitorje korozije ( npr. kot MuCis PROTEZIONE FERRO), ki se 
izvede samo v primeru prekoračenih vrednosti ugotovljenih pri 
vmesnih kontrolah.
1.5.1.5 Detaljni pregled stanja obstoječe armature ter čiščenje korodirane 
armature s peskanjem do stopnje čistosti  ST 2 ½ (po DIN 55928) in 
betona v njeni okolici do čvrste podlage. V primeru, da je obstoječa 
armatura močno poškodovana (zmanjšanje prereza za več kot 
10%), se poškodovana armatura nadomesti z novimi armaturnimi 
palicami ekvivalentnega prereza, ki se obračunajo pri postavki za 
vgradnjo armature in niso predmet te postavke. 
1.5.1.6 Izvedba izravnave večjih betonskih zajed in preplastitev površine z 
veznim slojem, ki služi kot povezava med staro in novo betonsko 
plastjo,  z neskrčljivo dvokomponentno polimerno modificirano 
cementno reparaturno malto (Dmax=4mm) z inhibitorji korozije in 
mikrovlakni ( npr. kot MuCis BS 38/39), zelo plastične konsistence ( 
razlez :> 200mm, oz. posed :>20cm->S4). 
1.5.1.7 Dobava in vgrajevanje  mikroarmiranega betona v ab konstrukcije 
prereza od 0,04 do 0,12m3/m2 z  arm.betonom  sestave:  C30/37, 
XC4, XD2,XF4,PV III, Dmax= 16mm,  S3,  jeklenimi vlakni 40kg/m3.   
V območju dilatacij je nova betonska plast prekladne konstrukcije 
prekinjena z rego širine 3cm, kar je zajeti v ceni na enoto!   Nova 
betonska plast  prekladne konstrukcije v strešastem naklonu od  5-
12-5 cm z vzdolžnimi in prečnimi padci proti izlivnikom v skladu z 
novo niveleto vključno z  izvedbo dilatacijske rege šir. 3cm (5,94m x 
3) po detajlu.
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.2 Nova betonska konzola hodnika in zaključek krajnega opornika - 1. FAZA
1.5.2.1.1 Odstranitev kontaminirane, delaminirane oz. nečvrsto vezane betonske plasti na  
območju stika nove konzole oz. zaključka opornika z obstoječim betonom prekladne 
konstrukcije oz. opornika do čvrste podlage po postopku z visokotlačnim pranjem z 
vodo pod pritiskom 1000 oz. 1800 bar ter  z mehanskim odstranjevanjem betona s 
pnevmatskimi kladivi ali rezkalniki. Nova konzola- prekladna konstrukcija; površina 
stika mora biti  poševna in nahrapavljena
1.5.2.1.2 Odstranitev kontaminirane, delaminirane oz. nečvrsto vezane betonske plasti na  
območju stika nove konzole oz. zaključka opornika z obstoječim betonom prekladne 
konstrukcije oz. opornika do čvrste podlage po postopku z visokotlačnim pranjem z 
vodo pod pritiskom 1000 oz. 1800 bar ter  z mehanskim odstranjevanjem betona s 
pnevmatskimi kladivi ali rezkalniki. Nov zaključek opornika- opornik ;površina stika 
mora biti  nahrapavljena.
1.5.2.2.1 Detaljni pregled stanja obstoječe armature ter čiščenje korodirane armature s 
peskanjem do stopnje čistosti  ST 2 ½ (po DIN 55928) in betona v njeni okolici do 
čvrste podlage. V primeru, da je obstoječa armatura močno poškodovana (zmanjšanje 
prereza za več kot 10%), se poškodovana armatura nadomesti z novimi armaturnimi 
palicami ekvivalentnega prereza. Nova konzola- prekladna konstrukcija
1.5.2.2.2 Detaljni pregled stanja obstoječe armature ter čiščenje korodirane armature s 
peskanjem do stopnje čistosti  ST 2 ½ (po DIN 55928) in betona v njeni okolici do 
čvrste podlage. V primeru, da je obstoječa armatura močno poškodovana (zmanjšanje 
prereza za več kot 10%), se poškodovana armatura nadomesti z novimi armaturnimi 
palicami ekvivalentnega prereza. Nov zaključek opornika- opornik 
1.5.2.3 Vgradnja sider v prekladno konstrukcijo mostu oz. opornik z 
epoksidnim lepilom (npr. kot epoksidna zalivna masa Sikadur 42-HE) z 
izdelavo vrtin vključno z odpraševanjem le teh. Sidra so zajeta pri 
postavki vgradnja armature.(vrtina fi 18mm, l - 30 cm, vrtina fi 18 mm, l 
- 45 cm, vrtina fi 20 mm, l - 40 cm
1.5.2.4.1 Montaža in demontaža opaža ab konzole hodnika  komplet s podpiranjem -poševen 
opaž za vidne betone.
1.5.2.4.2 Montaža in demontaža opaža ab konzole hodnika  komplet s podpiranjem -čelo ab 
konzole viš. 25 cm
1.5.2.5 Montaža in demontaža opaža ab dobetonaže krajnega opornika  komplet s 
podpiranjem-vertikalen opaž  
1.5.2.6 Dobava in vgrajevanje  mikroarmiranega betona v ab konstrukcije  prereza od 0,12 do 
0,20 m3/m1  z  arm.betonom  sestave:  C30/37, XC4, XD2,XF4,PV III, Dmax= 16mm,  
S3,  jeklena vlakna 40kg/m3. V območju dilatacij je konzola prekinjena z rego širine 
3cm.- Nova ab konzola hodnika z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci v skladu z 
novo niveleto vključno z izvedbo dilatacijske rege šir. 3cm.
1.5.2.7 Dobava in vgrajevanje betona v ab konstrukcije  prereza od 0,12 do 0,20 m3/m1  z  
arm.betonom  sestave:  C30/37, XC4, XD2,XF4,PV III, Dmax= 16mm,  S3.- Nov ab 
zaključek krajnega opornika z ustreznimi prečnimi padci v skladu z novo niveleto po 
detajlu.
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.4 Sanacija čelnih površin prekladne konstrukcije - 1. FAZA
1.5.4.1 Odstranitev kontaminirane, delaminirane oz. nečvrsto vezane 
betonske plasti  do čvrste podlage po postopku z visokotlačnim 
pranjem z vodo pod pritiskom 1000 oz. 1800 bar ter  z 
mehanskim odstranjevanjem betona s pnevmatskimi kladivi ali 
rezkalniki. vidne čelne površine prekladne konstrukcije 
1.5.4.2 Detaljni pregled stanja obstoječe armature ter čiščenje 
korodirane armature s peskanjem do stopnje čistosti  ST 2 ½ 
(po DIN 55928) in betona v njeni okolici do čvrste podlage. V 
primeru, da je obstoječa armatura močno poškodovana 
(zmanjšanje prereza za več kot 10%), se poškodovana 
armatura nadomesti z novimi armaturnimi palicami 
ekvivalentnega prereza, ki se obračunajo pri postavki za 
vgradnjo armature in niso predmet te postavke. vidne čelne 
površine prekladne konstrukcije. vidne čelne površine 
prekladne konstrukcije 
1.5.4.3 Izvedba reprofilacije in preplastitev čelnih  površin obstoječe  
prekladne konstrukcije z neskrčljivo dvokomponentno 
polimerno modificirano cementno reparaturno malto z inhibitorji 
korozije in mikrovlakni ( kot npr. MuCis BS 38) v deb. cca 3 cm 
( minimalna debelina krovne plasti nad armaturo mora znašati 
1,5cm).vidne čelne površine prekladne konstrukcije 
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.3 Nov hodnik z robni vencem - 1. FAZA
1.5.3.1 Montaža in demontaža obešenega opaža robnega 
venca z montažo skoblanih trikotnih letvic  3/3 oz. 5/5 
cm na vogalih. Opaž za vidne betone! Izvedba v 
skladu z detajlom.
1.5.3.2.1 Dobava in vgrajevanje   betona v ab konstrukcije  
prereza od 0,12 do 0,20 m3/m1  z  betonom  sestave:  
C30/37, XC4, XD2,XF4,PV III, Dmax= 16mm,  S3.  V 
ceni na enoto upoštevati, da je vgradnja  betona 
monolitna in enopotezna od dilatacije do dilatacije.- 
nov ab hodnik z robnim vencem z ustreznimi 
vzdolžnimi in prečnimi padci v skladu z novo niveleto 
vključno z izvedbo dilatacijske rege na robnem vencu 
šir. 2cm (0,35m x 5x2) po detajlu
1.5.3.2.2 Dobava in vgrajevanje   betona v ab konstrukcije  
prereza od 0,12 do 0,20 m3/m1  z  betonom  sestave:  
C30/37, XC4, XD2,XF4,PV III, Dmax= 16mm,  S3.  V 
ceni na enoto upoštevati, da je vgradnja  betona 
monolitna in enopotezna od dilatacije do dilatacije.-
izvedba novega ab  hodnika v naklonu 6%  na 
razdalji cca 1,5m z navezavo na  hodnik na 
obstoječem mostu
1.5.3.2.3 ab polnilo nad asfaltno dilatacijo v območju hodnika 
vključno z napravo dilatacije iz stirodur plošč deb. 
1cm na stiku z obstoječim betonom;                                              
dim. bet. polnila 50/64/18cm
1.5.3.3 Površinska obdelava betona z metličenjem- zgornja 
površina hodnika in robnega venca
1.5.3.4.1 Montaža in demontaža škatel v ab hodnik z robnim 
vencem pred betonažo-za montažo ograjnih 
stebričkov dim. fi 17 cm , globine 22 cm
1.5.3.4.2 Montaža in demontaža škatel v ab hodnik z robnim 
vencem pred betonažo - za izvedbo asfaltnih  dilatacij 
dim. 52/68cm
1.5.3.4.3 Montaža in demontaža škatel v ab hodnik z robnim 
vencem pred betonažo -za izvedbo revizijskih jaškov 
javne razsvetljave dim 30/30
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.5 Hidroizolacija - 1. FAZA
1.5.5.1 Izvedba hidroizolacije mostne plošče in 
konzole v sestavi:                                                                                              
osnovni prednamaz z epoxi smolo in posip s 
kremenčevim peskom v količini do 2kg/m2                                                                                                            
nanos bitumenske lepilne zmesi ( vroča 
polna podlitost) bitumenski trakovi deb.5 mm 
ojačani s tkanino iz steklenih vlaken (npr. 
Timbitekt TF/5 ME-200) s preklopi v skladu s 
tehničnimi navodili, ki jih je upoštevati v ceni 
na enoto.
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.6 Dilatacije - 1. FAZA
1.5.6.1.1 Izvedba asfaltnih dilatacij  (npr. kot Asfaltex) po navodilih 
proizvajalca med posameznimi dilatiranimi polji in na priključku na 
cesto. Dilatacija mora omogočati horizontalne pomike +15mm 
(raztezanje) in -12mm (krčenje).  V ceni na enoto morajo biti zajeta 
vsa potrebna dela in material za izvedbo dilatacije : jeklena 
premostitvena plošča z membransko folijo, ki je pritrjena z lepilom, 
izvedba kontaktnega spoja deb. 0,5cm oz. 1cm na hodniku,  
elastobitumensko polnilo deb.6cm,  elastobitumenska membrana 
deb. 1cm, ki na območju ceste  obojestransko sega v asfaltno 
površino do 2cm.-na območju ceste  obojestransko sega v 
asfaltno površino do 2cm.
1.5.6.1.2 Izvedba asfaltnih dilatacij  (npr. kot Asfaltex) po navodilih 
proizvajalca med posameznimi dilatiranimi polji in na priključku na 
cesto. Dilatacija mora omogočati horizontalne pomike +15mm 
(raztezanje) in -12mm (krčenje).  V ceni na enoto morajo biti zajeta 
vsa potrebna dela in material za izvedbo dilatacije : jeklena 
premostitvena plošča z membransko folijo, ki je pritrjena z lepilom, 
izvedba kontaktnega spoja deb. 0,5cm oz. 1cm na hodniku,  
elastobitumensko polnilo deb.6cm,  elastobitumenska membrana 
deb. 1cm, ki na območju ceste  obojestransko sega v asfaltno 
površino do 2cm.-dilatacija šir. 50 cm, L- 10,00m  (glej detajl B-
B)- na stiku s cesto
1.5.6.2 Izvedba gumene vodotesne dilatacije, na priključku na sosednji 
most, z jeklenimi profili, sidranimi v prekladno konstrukcijo in 
hodnike po navodilih proizvajalca (npr. kot RW Engineering, tip 
WSF75). Dilatacija mora omogočati horizontalne pomike  v smeri 
osi mostu + 28mm (raztezanje), -23mm (krčenje) in vertiklane 
pomike 1mm. Kot dilatacije z osjo mostu je 45°. Cena na enoto 
mora zajemati vsa potrebna rušitvena in ostala dela za izvedbo 
gumene vodotesne dilatacije v skladu z detajlom vključno z dobavo 
in montažo maskirne pločevine  dim. 25/40 cm deb. 6mm- kos 2. 
1.5.6.3.1 Zatesnitev reg z dobavo in montažo okroglega PE penastega profila 
in zatesnitev s trajno elastičnim PU kitom na predhodno izvedno 
impregnacijo sten utora.-pri bet.  polnilu nad asfaltno dilatacijo 
na območju  hodnika, šir. 1cm
1.5.6.3.2 Zatesnitev reg z dobavo in montažo okroglega PE penastega profila 
in zatesnitev s trajno elastičnim PU kitom na predhodno izvedno 
impregnacijo sten utora.-v kontrakcijske rege novega hodnika z 
robnim vencem, šir. 6-8mm odvisno od temparature v času 
vgradnje
SPECIALNA GRADBENA DELA: 1.5.7 Ostala dela - 1. FAZA
1.5.7.1 Dobava in montaža inst.cevi fi 60 mm s pritrjevanjem na armaturo 
pred betoniranjem hodnika za vodenje električnega vodnika 
vključno z dobavo in montažo dodatne cevi večjega profila  v l- 50 
cm za zagotovitev dilatiranega pomika na dilatacijah.
1.5.7.2 Dobava in montaža sider 4 fi16mm za nove kandelabre  z 
vezanjem na armaturo  pred betonažo robnega venca  komplet z 
dobavo in montažo siderne plošče 300x300x15mm z ojačitvenimi 
rebri,  po betonaži na sloj epoksidne malte  deb. 20mm. 
Kandelaber  j.r. ni predmet te postavke.
1.5.7.3 Dobava in montaža sider 4 fi16mm za nove stebriče prometnih 
znakov  z vezanjem na armaturo  pred betonažo robnega venca  
komplet z dobavo in montažo siderne plošče 200x200x10mm z 
ojačitvenimi rebri,  po betonaži na sloj epoksidne malte  deb. 
20mm. Steber prometnega znaka ni predmet te postavke.
1.5.7.4 Dobava in montaža PVC cevi fi 20mm,  l-  cca 80 cm  za odvod 
meteorne vode iz območja kandelabra javne razsvetljave ,   z 
vezanjem na armaturo  pred betonažo robnega venca.
1.5.7.5 Dobava in montaža PVC gibljive  cevi fi 50mm,  l-  cca 50 cm  za 
vodenje vodnika od revizijskega jaška do kandelabra, z vezanjem 
na armaturo  pred betonažo robnega venca.
1.5.7.6 Dobava in montaža ltž pokrova dim. 30/30 cm na revizijski  jašek 
elektroinstalacij- razvod javne razsvetljave komplet z dobavo in 
vgradnjo ltž okvirja. Pokrov mora biti opremljen s ključavnico. Vsi 
kovinski elementi morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni. 
1.5.7.7 Dobava in montaža spiralne armature fi 10 mm, premera 230mm, 
s-50mm, h -170mm z vezanjem na armaturo za sidrišča ograje za 
pešce pred betonažo robnega venca.
1.5.7.8 Izdelava, dobava, vgrajevanje in vezanje rebraste klasične  
armature B500-B do fi 12mm.
1.5.7.9.1 Izdelava, dobava, vgrajevanje in vezanje rebraste klasične 
armature in sider  B500-B nad fi 12mm -klasična armatura.
1.5.7.9.2 Izdelava, dobava, vgrajevanje in vezanje rebraste klasične 
armature in sider  B500-B nad fi 12mm -sidra, samo izdelava in 
dobava.
1.6 ZAKLJUČNA DELA IN OPREMA- 1. FAZA
1.6.1 Izdelava, dobava in montaža ograje svetle višine 110 cm iz dveh 
okroglih  jeklenih horizontalnih cevi  fi 60.3/4 mm, ki sta na 
začetku in koncu ograje povezani z vertikalno cevjo fi 60.3/4 mm 
z ločno povezavo na horizontalne cevi. Med horizontalnima 
cevema so vgrajene palice fi 16mm l- 83 cm, na max. razdalji 
13cm.  Okvirji so  povezani z vertikalnimi nosilnimi stebriči iz cevi 
fi 60.3/5 mm, dolžine 132cm, ki  so  na razdalji max. 2,00m 
vgrajeni v odprtine  v ab vencu in  se po montaži stebrov zalijejo s 
polnilnim betonom (npr TKK Alteks malta 0-7 ) - vseh sidrišč je 99 
kos-ov. Stik na površini  se obdela z epoksidno zalivko s 
strehastim naklonom. Vsi kovinski elementi so kvalitete S 235 in 
so vroče cinkanih. V ceni na enoto upoštevati, da je ograja 
dilatirana (prekinjena)  na vseh dilatacijah in pri kandelabrih javne 
razsvetljave. Izvedba po detajlu!
1.6.2 Enako, 1. le da so vertikalni stebri ograje sidrani v ab temelj fi 30, 
gl.100cm , ki ga je zajeti v ceni na enoto komplet z zemeljskimi 
deli.
1.6.3 Ponovna montaža obstoječih prometnih znakov z dobavo  in 
montažo stebričev za prometne znake iz vroče cinkane jeklene 
cevi ø 51 mm, dolžina 3450 mm, ki se pritrdijo na pripravljene 
siderne plošče vgrajene v robni venec komplet  z dobavo 
pritrdilnega materiala.
1.6.4 Čiščenje gradbišča po končanih delih - pavšal.
